

Plan del Proyecto

1. Referencia al Acuerdo (AGR)

El proyecto sigue los lineamientos del acuerdo AGR, que describe las actividades relacionadas con el desarrollo del sistema, incluyendo los requisitos del adquirente y las expectativas de los interesados. El cual fue firmado por los desarrolladores:

- Sebastián Ortiz López
- Mayela Sarria Salazar
- Ángel Carlos David Silva
- Juan Antonio González del Río

2. Instrucciones de Entrega

Para entregar el sistema se requiere lo siguiente:

- Aplicación móvil en formato apk, que se puede encontrar en el siguiente enlace [Descarga aquí](#).

Además se entregarán los siguientes documentos en formato pdf

- Manual de usuario.
- Guía de operación

3. Ciclo de Vida del Producto

Se seguirá la metodología **SCRUM**, realizando un total de 2 iteraciones. Al final de cada Sprint, se hará una revisión y ajustes.

Iteraciones del Desarrollo:

- **Iteración 1 (24 marzo - 9 abril):**
 - i. Listar Eventos
 - ii. Crear Eventos
 - iii. Crear Articulos
 - iv. Listar Articulos
- **Iteración 2 (28 abril - 14 mayo):**
 - i. Editar eventos
 - ii. Editar articulos
 - iii. Hacer Preguntar
 - iv. Contestar Pregunta

4. Composición del Equipo de Trabajo

- **Líder de equipo:** Juan Antonio González del Río
- **Líder de colaboración:** Sebastian Ortiz Lopez
- **Líder técnico:** Ángel David Carlos Silva
- **Líder de calidad:** Mayela Sarria Salzar

5. Hitos del Proyecto

- Día de Negociación 31 de Marzo
- Despliegue de app 8 de Abril
- Poder crear eventos y publicar artículos 9 Abril
- Realizar la primera pregunta al 2 de Mayo

6. Lista de Riesgos

Frecuencia

- Bajo.- 1 al mes
- Media.- 1 vez a la semana
- Alto.- Diario

Letalidad

- Bajo.- Alterar la experiencia de usuario
- Media.- Inhabilitar algunas funciones
- Alto.- Inhabilita completamente nuestro sistema

Riesgo	Frecuencia	Letalidad	Acción Mitigadora
Retrasos en desarrollo	Media	Alto	Uso estricto de SCRUM
Problemas con API de IA	Alta	Medio	Evaluación de alternativas
Algún miembro no hace sus actividades correspondientes	Alto	Bajo	Seguimiento en reuniones diarias y refuerzo del compromiso del equipo

Falta de habilidades del equipo.	Media	Media	Capacitación y asignación de tareas según fortalezas
----------------------------------	-------	-------	--

7. Estrategia de Gestión de Versiones

Repositorio de la nube: GitHub: (<https://github.com/Arcangel7651/IguanoSquad>).

- Cualquier código en la rama principal debe ser desplegable.
- Para colaborar en agregar o arreglar código fallido inesperadamente, se debe crear nuevas ramas con nombres de la funcionalidad que se trabaje a partir de la rama principal, un ejemplo es api-ai.
- Realizar commits descriptivos del trabajo nuevo en tus ramas locales y sube regularmente el trabajo al repositorio remoto, los commits deben tener la [convención internacional](#).
- Un vez terminado el trabajo se realizará el PR a master, tendrá que ser revisado y aprobado por un miembro del equipo
- Después de ser aprobado, se puede fusionar en la rama principal.
- Una vez que tu trabajo se haya fusionado en la rama principal, debe desplegarse de inmediato.